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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne du Lure (CCPFML), maître 
d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son Président, Monsieur David GEHANT,  
 
La Commune de Forcalquier, représentée par Monsieur le Maire, David GEHANT, 
 
L'État, représenté par Monsieur le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence (04),  
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de 
l'Opéra 75001 Paris, représenté par Monsieur le Préfet du département des Alpes-de-Haute-
Provence (04), Marc CHAPPUIS, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de 
la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah » 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Renaud 
MUSELIER 
 
Le Département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par sa Présidente, Madame Éliane 
BARREILLE, 
 
La Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-de-Haute-Provence (CAF 04), représentée par son 
Président, Monsieur Alain PICOZZI. 
 
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), 
 
VU la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de 
l'Habitat et au Programme d'Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002, 
 
VU le Plan départemental d'action en faveur du logement et de l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) 2023-2028, approuvé par délibération du Conseil départemental le 24 
mars 2023, 
 
VU la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) prise en application de l’article 
L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation adoptée par la Communauté de communes 
du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, lors du Conseil communautaire du 15 juin 2023, 
 

VU la délibération du Conseil communautaire, assemblée délibérante de la collectivité maître 
d'ouvrage de l'opération approuvant et autorisant la signature de la présente convention,  
n°[                     ] en date du [                                                         ], 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Forcalquier approuvant et autorisant la signature de la 
présente convention, n° [                            ] en date du [                                                     ], 
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VU l'avis de la Commission locale d'amélioration de l'habitat en application de l'article R. 321-10 du 

code de la construction et de l'habitation, en date du [                                                                  ] 2023, 

 

VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du [                                           ] 2023, 

 

VU la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération en 

date du [                                                                              ] autorisant la signature du contrat 

départemental de solidarité territoriale (CDST) 

 

VU la délibération du Conseil départemental en date du [                                                                ] 

approuvant les termes de la convention OPAH-RU et autorisant la Présidente à signer ladite 

convention, 

 

VU la délibération n°21-163, en date du 23 avril 2021 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur approuvant le Plan climat « Gardons une COP d’avance », 

 

VU la délibération n° 23-0003 du 24 mars 2023 du Conseil régional approuvant le cadre 

d’intervention « Accompagner l’aménagement durable dans les politiques territoriales de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur », 

 

VU la délibération n°[                            ] du Conseil régional du [                                             ]  

approuvant et autorisant la signature de la convention de l’OPAH-RU du Pays de Forcalquier 2024-

2028, 

 

VU la délibération n°     du      du Conseil régional approuvant la convention de 

financement relative à l’OPAH-RU du Pays de Forcalquier 2024-2028 entre la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne du Lure, 

 

VU la mise à disposition du public du projet de convention d'Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du 7 août 2023 au 7 septembre 

2023 au service de l’urbanisme de la collectivité maître d’ouvrage en application de l'article L. 303-

1 du code de la construction et de l'habitation, 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 

La Communauté de communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure se situe dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence (04). Elle est constituée des 13 communes (par 

importance démographique) : Forcalquier, Saint-Étienne-les-Orgues, Cruis, Pierrerue, Sigonce, 

Limans, Lurs, Ongles, Niozelles, Montlaux, Fontienne, Lardiers, Revest-Saint-Martin. Celles-ci 

comptent 4 801 ménages représentant 9 986 habitants (INSEE 2019). Forcalquier, commune-
centre et chef-lieu, reste à la fois la plus importante démographiquement et économiquement. 

Le territoire bénéficie du programme « Petites villes de demain » depuis 2021 : la commune de 

Forcalquier, lauréate au programme, a initié une convention d’Opération de revitalisation du 
territoire (ORT) qui bénéfice à l’ensemble de l’EPCI.  

 

Le territoire possède une mixité géographique avec des reliefs marqués, notamment avec la 

montagne de Lure, la vallée de la Durance et des zones agricoles. Il s’articule selon un gradient 

Nord-Sud : le Sud de l’intercommunalité est plus urbanisé et se rapproche de la ville de 

Manosque ainsi que de l’autoroute A51 qui relie Gap à Marseille ; le Nord est plus rural et se 

rapproche du Parc naturel régional du Luberon et de la montagne de Lure. 
 

Le relief et la ruralité génèrent un certain éloignement aux services, notamment pour les 

communes les plus au Nord. L’intercommunalité reste ainsi dépendante de l’usage de voitures 
individuelles.  

 

Le territoire concentre des atouts patrimoniaux, géographiques, commerciaux (artisans, 
commerçants, producteurs locaux) qui attirent une population de villégiature et une clientèle 

touristique pendant les saisons estivales. Cette activité a un impact fort sur le parc de 

logements : ainsi, en 2021, 229 locations de meublés touristiques sont répertoriées sur le 

territoire (Haute Provence Tourisme) et les résidences secondaires représentent 31% du parc de 
l’intercommunalité (INSEE). 

 

Cette attractivité n’est toutefois pas homogène. Certaines communes profitent du tourisme 
comme Forcalquier, Lurs, Limans. Les communes plus au Nord comme Saint-Etienne-les-Orgues 

ou Montlaux en sont plus éloignées. Elles s’apparentent plutôt à des territoires de report pour 

les personnes qui ont du mal à se loger à Forcalquier, où les prix augmentent. Des communes 
comme Niozelles ou Sigonce commencent également à intégrer à cette dynamique.  

 

Les communes de l’intercommunalité n’ont pas ou peu de copropriétés, à l’exception de 

Forcalquier où les copropriétés existantes sont souvent désorganisées. Il s’agit essentiellement 
de petites copropriétés situées dans le centre historiques de Forcalquier. 

 

La population est vieillissante et on assiste à une augmentation de petits ménages. Le parc de 
logement est lui principalement composé de grands logements, inadaptés aux jeunes actifs et 

aux personnes âgées. La difficile mobilisation du parc de logements vacants amplifie ce 

phénomène.  
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Le taux de pauvreté est de 18.7% (contre 16% pour le département et 14,6% en France - INSEE 
2021). Le taux de chômage est également élevé (16.7%) contre 14% au niveau du département, 

ce qui traduit un risque de paupérisation de certaines parties des habitants de 

l’intercommunalité. 
 

À ce titre, des écarts de niveaux de vie au sein de l’intercommunalité, sont notables avec 

certaines poches de fragilité sociale :  

▪ Dans certains centres-villes 

▪ Dans le diffus, notamment dans l’habitat agricole 

▪ Dans les HLM et grandes copropriétés 

 

À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application 

ARTICLE 1 – DENOMINATION, PERIMETRE ET CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAUX 

1.1. Dénomination de l'opération 
 

La Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, la commune de 

Forcalquier, l'État et l'Anah décident de réaliser une Opération Programmée d'Amélioration 
de l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) à l’échelle de l’intercommunalité.   

 

1.2. Champs d'intervention :  

- La lutte contre l’habitat indigne, dégradé, indécent, 

- La réduction de la vacance, en particulier dans le parc de logements dégradés, 

- L’incitation à la rénovation privée des logements par les Propriétaires Occupants (PO) 

éligibles, les Propriétaires Bailleurs (PB) et les copropriétaires, 

- La rénovation énergétique du parc de logement, 

- L’adaptation au vieillissement et au handicap, 

- La production d’une offre locative répondant à la demande notamment avec des 
loyers modérés, 

- L’amélioration des copropriétés fragiles et dégradées et l’incitation à leur 

organisation. 

Ces champs d’intervention sont justifiés par une analyse territoriale menée sur l’ensemble de 

l’intercommunalité courant 2022. 

Dans l’ensemble des communes de Saint-Étienne-les-Orgues, Cruis, Pierrerue, Sigonce, Lurs, 

Ongles, Niozelles, Montlaux, Fontienne, Lardiers, Revest-Saint-Martin sont concernées par les 
problématiques suivantes :  

- La vacance en centre ancien, 

- L’inadaptation des logements au vieillissement, 

- La précarité énergétique dans l’habitat diffus – particulièrement dans les communes 

de Montlaux, Lurs, Saint-Etienne-les-Orgues, 

- La dégradation dans l’habitat diffus – et spécifiquement à Montlaux et Lurs, 

- La dégradation des centres anciens – et spécifiquement à Niozelles et Ongles. 

La commune de Limans dispose d’un bâti globalement en bon état excepté un logement 

dégradé sur la place de la Fontaine ronde. 

La commune de Forcalquier concentre au niveau de son centre historique élargi (centre ancien 
et première couronne) plusieurs problématiques complémentaires : 

- La vacance et la dégradation du centre historique, 

- La précarité énergétique des grandes copropriétés de la première couronne, 

- Le manque de logements abordables.  
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1.3. Périmètre d'intervention 

 
Le périmètre d'intervention retenu pour la mise en place de l’OPAH-RU se définit comme 

multisite. Il porte sur l’ensemble de l’intercommunalité et sur les thématiques suivantes :  

 

Objectifs Périmètres 

Lutte contre la précarité énergétique Sur l’ensemble des 13 communes  

Adaptation des logements au 

vieillissement et au handicap 

Sur l’ensemble des 13 communes  

Lutte contre la vacance Sur l’ensemble des 12 autres communes +  
Centre-ancien et la 1ière couronne de Forcalquier 

(en priorité)  

Lutte contre l’insalubrité et l’habitat 

indigne 

Sur l’ensemble des 12 autres communes +  

Centre-ancien et la 1ière couronne de Forcalquier 
(en priorité) 

Organisation des copropriétés dégradées Centre-ancien de Forcalquier,  

Saint-Étienne-les-Orgues et Sigonce (en priorité) 

La carte de zonage (Annexe 1) synthétise l’ensemble des interventions par commune ainsi que le 
périmètre d’intervention renforcé sur la commune de Forcalquier.  

Chapitre II – Enjeux de l’OPAH 

ARTICLE 2 – ENJEUX 

L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU a permis d’identifier 6 grands enjeux sur le territoire : 

1. La lutte contre la précarité énergétique  

- Préserver la situation financière des 21% des ménages en situation de précarité 

énergétique (2e territoire le plus touché du département) en réduisant les charges 
induites par la consommation d’énergie et en améliorant énergétiquement les 

logements.  

2. La lutte contre la vacance structurelle 

- Remettre sur le marché les logements vacants, avec en priorité ceux des centres anciens 

des communes de Forcalquier (12,9% de logements vacants), Saint-Etienne-les-Orgues 

(7,5%) et Sigonce (8,6%).   

3. La lutte contre l’habitat indigne et l’amélioration des conditions de vie des ménages  

- Accompagner la rénovation des biens vétustes ou dégradés, 
- Lutter contre les situations d’habitat indigne, non décent, 

- Intégrer une dimension sociale à l’accompagnement proposé dans le cadre de l’OPAH-RU 

alors que le taux de pauvreté du territoire atteint 18,7 %, avec des poches de fragilité 
sociale en centres-villes et de manière diffuse principalement dans des logements 

anciens. 
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4. L’adaptation des logements au vieillissement 

- Favoriser l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie pour les 29% 

de la population âgés de plus de 65 ans.   

5. L’accompagnement à l’organisation des copropriétés 

- Favoriser la structuration et le bon fonctionnement des copropriétés désorganisées et 

fragiles alors qu’une majorité de petites copropriétés sont non organisées. 

- Répondre aux besoins de réhabilitation des copropriétés dégradées (citées en annexe 2).  

6. Favoriser l’appropriation des villes et villages par des occupants à l’année 

- Encourager la production d’une offre locative à loyer modéré et adaptée à la 

demande alors que les prix des logements sur le marché oscillent entre 1 000€ et 2 200€ 

du m² et que 31% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, 

- Favoriser l’installation de jeunes actifs. 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l’OPAH-RU 

ARTICLE 3 – VOLETS D'ACTION (L’OPAH DANS SON ENVIRONNEMENT) 

3.1. Volet urbain en lien avec l’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) 

 

La CCPFML a engagé plusieurs projets urbains sur le périmètre d’intervention et en périphérie 
directe.  

 

La signature de l’ORT a permis de définir des projets de requalification d’équipements publics et 
d’espaces publics sur la commune de Forcalquier : 

- Création d’un Centre de Soins Non Programmés ; 

- Aménagement d’une halte routière et du parking des Cordeliers ; 

- Création d’un hôtel d’entreprise, l’installation d’une pépinière d’entreprises et d’un tiers-
lieu au Grand Carré ; 

- Réaménagement des services communautaires (Hôtel de ville) 

- Création de nouvelles liaisons douces ; 

- Sécurisation et réaménagement du Jardin d’enfants ; 

- Modernisation des équipements sportifs : plateau multisports, complexe de tennistique, 

stade d’athlétisme, terrain de foot ; 

- Construction d’une cuisine centrale avec la création d’un service de restauration ;  

- Restructuration de l’Office de Tourisme et développement des activités pleine nature ; 

- Restauration du patrimoine historique (chapelle Saint-Pancrace, Cathédrale Notre Dame) 

et la création d’un nouveau musée en réhabilitant une ancienne galerie d’art (Lulu Henri).  
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La requalification de ces équipements a pour objectif de :  

- Désenclaver les centres-anciens et favoriser le stationnement périphérique à Forcalquier ; 

- Rééquilibrer l’accès aux soins ; 

- Stimuler l’emploi et l’entrepreneuriat ; 

- Aménager, sécuriser les équipements du quotidien ; 

- Développer et élargir l’offre sportive ; 

- Relocaliser l’alimentation ;  

- Promouvoir le territoire et préserver sa richesse patrimoniale.  
 

Ces projets, en parallèle de l’OPAH, contribueront à améliorer la qualité de vie et inciteront les 

propriétaires à accompagner la puissance publique en réhabilitant le parc privé.  

 
Une action prioritaire sera définie avec l’équipe de suivi-animation sur certains logements et 

immeubles à proximité directe de ces équipements, l’objectif étant que les requalifications sur 

les espaces publics gagnent le terrain du parc privé. 

 

3.2. Volet foncier en lien avec l’Opération de Revitalisation Territoriale 

 
Afin d’accompagner la revitalisation du territoire, la commune de Forcalquier s’engage dans la 

création d’équipements et de logements, via, pour certains, un recyclage foncier.  

 

 Création de nouveaux services : 

- Création d’un centre de soins à Forcalquier 

- Extension de la zone d’activité de Forcalquier  

- Création d’une offre touristique durable sur la station de Lure par l’acquisition du dernier 
hôtel-restaurant de la commune de Saint-Etienne-les-Orgues : La Sauvagine 

 

 Production de logements dans le cadre d’opération de restauration immobilière : 

- Une étude de faisabilité pour des îlots situés en centre ancien de Forcalquier sera 

conduite dans le cadre de cette OPAH-RU. 

 

3.3. Volet immobilier de l’OPAH en Renouvellement Urbain 
 

Le volet immobilier de l’OPAH-RU vise les orientations suivantes :  

 
 Offrir de meilleures conditions d’habitat 

- Proposer une offre locative adaptée aux besoins des populations locales (loyers 

conventionnés très social, social et intermédiaire), permettant de détendre le marché 
locatif et de développer l'intermédiation locative dans le parc privé conventionné afin de 

constituer une solution complémentaire au logement locatif social, 

- Remettre sur le marché des logements vacants, 

- Attirer de nouveaux ménages dans l’ancien, réhabiliter l’ancien dégradé, 
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 Proposer une offre locative conventionnée et adaptée 

La tension du marché immobilier et locatif rend difficile le maintien des populations modestes 
dans un parc décent. L’un des objectifs de cette OPAH-RU est d’inciter les Propriétaires Bailleurs 

(PB) à conventionner leurs logements sur des loyers maîtrisés via un conventionnement avec 

travaux, pour loger ces populations modestes. 
 

Une action forte de sensibilisation des Propriétaires Bailleurs (PB) par l’opérateur en lien avec 

les services de l’EPCI et des communes est attendue. La mobilisation des grands propriétaires et 
des agences immobilières est une étape primordiale pour le respect des objectifs de 

conventionnement. L’opérateur devra développer l’intermédiation locative via la mobilisation 

des acteurs présents sur le territoire. 

 
L’opération devra au minimum porter sur 28 logements conventionnés, pendant 5 ans, 

dont 4 en intermédiaire (Loc’1), 21 en social (Loc’2) et 3 en très social (Loc’3). 

 
 Remettre sur le marché des logements vacants 

L’étude a révélé une vacance de plus de 650 logements sur le territoire de CCPFML (en 

augmentation stable depuis 15 ans) concentrée principalement dans les centres anciens des 
communes.  

La remise sur le marché des biens vacants est nécessaire dans un contexte où le marché de la 

location est tendu. Cela va permettre de : 

- Sortir ou prévenir de la dégradation, 
- Loger des populations à l’année, 

- Redynamiser les quartiers. 

 

L‘opération entend cibler, sur l’ensemble des 13 communes, 45 logements vacants depuis 

plus de 2 ans (selon le palier de vacance structurelle fixé par la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur) dans le but de créer des résidences principales. Une subvention de la CCPFML ou de la 
commune de Forcalquier, pour 20 dossiers en centre ancien, pourra être accordée sous 

condition d'un programme de travaux de sortie de dégradation ou de remise aux normes et sans 

condition de revenu. 

 
L’opérateur devra, en lien avec les services communaux et via une démarche pro-active (porte à 

porte, tractage, mobilisation des données communales), mobiliser les propriétaires de ce parc.  

L’accompagnement et le conseil seront importants dans la construction des projets pour 
analyser les raisons de cette vacance, parfois structurelle et permettre d’en sortir.  

Une prime de « sortie de vacance » pourra être mobilisée pour inciter les propriétaires à 

réhabiliter leur parc ou pousser de nouveaux propriétaires à investir sur la commune. 

 

Les objectifs sur 5 ans sont les suivants : 

- Conventionnement :  28 logements 

- Vacance :   45 logements (dont 20 à Forcalquier) 
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3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

 
Les communes du territoire sont caractérisées par des centres anciens provençaux. Autours de 

ces petits centres urbains et en particulier à Forcalquier, des extensions pavillonnaires ont vu le 

jour à partir de la seconde moitié du 20ème siècle.  L’étude et l’arpentage réalisés ont permis de 
cibler des zones au bâti dégradé ou sujet aux problématiques de grande dégradation et de 

précarité énergétique. Les centre-anciens de Forcalquier, Saint-Etienne-les-Orgues, Ongles et 

Sigonce sont touchés par des problématiques de : remontées par capillarité, de menuiseries 
anciennes, de vacance, d’infiltrations dues à l’humidité, de fissures et de façades aux enduits 

dégradés. Liées à un habitat agricole, diffus et parfois requalifié, des résidences principales ou 

secondaires de qualités inégales, peuvent se révéler être de réelles passoires thermiques et 

doivent faire l’objet de rénovations intégrales.  
 

Dès les premières années de l’OPAH un repérage poussé et pro-actif sera engagé par 

l’opérateur (porte-à-porte, tractage, mobilisation des données communales). Dans ce cadre, une 
politique LHI (Lutte contre l’Habitat Indigne) plus volontariste, de prise systématique de 

signalements et d’arrêtés, devra être engagée par la commune. 

 
Dans un premier temps, année 1 et 2, les immeubles repérés comme dégradés et très dégradés 

seront étudiés dès le début de l’opération (liste prioritaire en annexe 2). L’équipe opérationnelle 

devra mettre en œuvre un suivi-animation renforcé auprès des propriétaires et occupants de ces 

immeubles et mobiliser tous les leviers incitatifs du dispositif afin d’engager une réhabilitation 
durable des biens par les propriétaires. L’immeuble Gottero sera traité dès les deux premières 

années. L’opérateur réalisera sur les immeubles non traités, des études et diagnostics 

complémentaires afin d’orienter la collectivité dans le calibrage du volet foncier et d’études 

nécessaire.  

 

Dans un second temps, année 3 à 5, en cas d’échec de la voie incitative et selon les conclusions 
d’études complémentaires engagées, l’opérateur orientera la collectivité dans la mise en œuvre 

d’une action foncière et la définition d’un ou plusieurs programmes d’intervention en maîtrise 

d’ouvrage public (programmation et chiffrage du coût des travaux, coût d’acquisition des biens, 

programmation, estimation des relogements à prévoir, chiffrage du déficit d’opération, choix du 
mode opératoire, étude de faisabilité RHI-THIRORI). Une attention sera portée sur la parcelle 

n°G0608, rue des Prisons.  

 
La rénovation de l’habitat privilégiera le traitement à l’échelle d’un immeuble afin de traiter la 

globalité et de s’assurer d’une durabilité. Ceci afin d’obtenir de renforcer l’efficacité en les 

traitant sur l’intégralité du bâti et non au coup par coup, par logement. Cette façon de procéder, 

permet également d’intervenir sur la réorganisation des copropriétés si cela n’est pas déjà le 

cas.  

 

Trois ensembles d’immeubles ont déjà été repérés et doivent faire l’objet d’études pour un 
traitement éventuellement coercitif : il s’agit des copropriétés listées dans l’annexe et 

correspondant aux rues (1) Marius Debout, (2) Passère, (3) Violette (avec la monopropriété 

adjacente n°G0857).  

Accusé de réception en préfecture
004-240400440-20230921-67-2023-DE
Date de réception préfecture : 04/10/2023



 Convention OPAH-RU – Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure – 2024-2028   - septembre 2023               13 / 51 
 

L’opérateur devra réaliser de manière systématique un diagnostic des logements et immeubles 

(social, technique et financier), avec proposition d’orientation procédurale le cas échéant. En 
cas de présomption d’insalubrité, les services communaux et l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

devront être saisis afin que les procédures soient enclenchées en parallèle à la procédure 

incitative. 
 

L’opérateur devra contacter et accompagner l’ensemble des propriétaires concernés lors de 

cette procédure pour les engager dans une démarche de travaux. 
 

La plateforme Histologe pour la Direction Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-

Provence (https://guichetunique04.lhi.histologe.fr) sera utilisée comme moyen favorisant la 

détection des situations. La procédure mise en place pour cela est la suivante : 

- Visite du logement par le prestataire après repérage ou signalement, 

- Rédaction de la fiche technique, 

- Création par le prestataire du signalement sur Histologe avec intégration de la fiche technique,  

- Validation par la DDT et diffusion à la commune de rattachement de l'OPAH. 

 

Les subventions de l’Anah pour les travaux prescrits sur arrêtés sont les suivants : 
 

Type d’arrêtés 

Propriétaire Occupant (PO) 

(Selon conditions de ressources) 
Propriétaire Bailleur (PB) 

Taux de 

subvention 

Plafond de 

travaux 

Taux de 

subvention 

Plafond de 

travaux 

Préfectoral 

(insalubrité) 
50% 20 000 € HT * 35% 

 

750/m² dans la 

limite de 80 m² 

** 

Municipal (péril 

ordinaire) 
50% 20 000 € HT * 35% 

 

750/m² dans la 

limite de 80 m² 

** 

Préfectoral 

(risque saturnin) 
50% 20 000 € HT 35% 

 

750/m² dans la 

limite de 80 m²  

Municipal (RSD) Non éligible 25% 

 

750/m² dans la 

limite de 80 m²  
*selon l’ampleur des travaux, déplafonnement à 50 000 € HT 

**selon l’ampleur des travaux, déplafonnement à 1000 € / m² dans la limite de 80 m² 
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Les objectifs sur 5 ans sont les suivants : 

L’OPAH-RU a pour objectif d'aider les propriétaires qui s'engagent dans des travaux permettant 
d'éradiquer les situations d'habitat indigne : travaux lourds sur les logements indignes ou très 

dégradés et travaux de réhabilitation globale sur les logements indignes ou très dégradés.  

 

Le dispositif vise la réhabilitation de 55 logements indignes, dégradés et très dégradés 

(indice de dégradation > 0,55) sur 5 ans dont : 

- 9 logements occupés par leur propriétaire, 

- 11 logements de propriétaires bailleurs, 

- 35 logements sur des travaux de 7 copropriétés. 

 

Il s’agit également de soutenir les travaux de sécurité et de salubrité (petite LHI) ainsi que les 

travaux sur les logements locatifs moyennement dégradés (indice de dégradation Anah 

entre 0,35 et 0,55) pour 30 logements dont :  

- 9 logements occupés par leur propriétaire, 

- 6 logements de propriétaires bailleurs, 

- 15 logements sur des travaux de 3 copropriétés. 

 

Ainsi, sur 5 ans, l’OPAH-RU vise au total la réhabilitation de 85 logements indignes ou 

dégradés :  

- 18 logements occupés par leur propriétaire, 

- 17 logements de propriétaires bailleurs, 

- 50 logements sur des travaux de 3 copropriétés. 
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3.5. Volet copropriété en difficulté  
 

L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier une problématique centrée sur les copropriétés 

en centre-ancien de Forcalquier, Sigonce et Saint-Étienne-les-Orgues : le bâti est 
particulièrement dégradé et beaucoup de copropriétés, contrairement à celles de la périphérie 

ne sont pas organisées.  

 
Située entre le centre-ancien et la première couronne périphérique de Forcalquier, la 

copropriété des Grands Jardins, certes organisée, cumule cependant des difficultés sociales, 

besoin de travaux, notamment de rénovation énergétique.  

 

 Une dégradation importante des copropriétés en centre ancien  

Les centre-anciens de Sigonce, Saint-Etienne-les-Orgues et particulièrement celui de Forcalquier 

présentent une dégradation du bâti importante. L’étude pré-opérationnelle révèle pour 
Forcalquier des fragilités sociales qui couplées à la désorganisation des copropriétés et à l’âge 

du bâti, entravent la dynamique de réhabilitation.  

 

 Une désorganisation récurrente des copropriétés dans le centre-ville 

Les trois communes concentrent des copropriétés de petites tailles, spécifiques à l’habitat en 

centre ancien. Beaucoup sont désorganisées et leurs habitants n’ont parfois pas conscience de 

la nécessité d’organiser la copropriété. Cette désorganisation empêche la réalisation de travaux 
permettant une sortie pérenne de la dégradation. 

Les copropriétés constituent le noyau dur des situations à traiter et nécessitent de ce fait une 

attention particulière dans le cadre du présent dispositif. L’organisation des copropriétés est 
donc un préalable à toute mise en œuvre de travaux.  

 

L’objectif est de repérer et accompagner les petites copropriétés à s’organiser en syndic 
permettant une gestion financière saine à long terme et la réalisation de travaux sous l’accord 

de l’ensemble des copropriétaires. Même si on constate une progression des copropriétés 

organisées, il est important de soutenir cette dynamique. Une prime à l’organisation de 3 000 € 

est mobilisable pour inciter les propriétaires à s’organiser et réduire le coût de cette 
organisation. 

Cette organisation peut permettre dans un second temps de sortir de la dégradation ces 

copropriétés par une aide au syndicat de copropriété pour la réalisation de travaux de remise en 
état des parties communes. Certaines copropriétés, notamment celle hors du centre-ville de 

Forcalquier, ne sont pas désignées comme dégradées mais on constate des problématiques de 

déperdition énergétique.  Ces copropriétés nécessitent des aides aux travaux afin de prévenir la 
dégradation et de sortir de situation de passoires énergétiques.  

Les aides sont donc centrées sur l’organisation des copropriétés, la dégradation et l’économie 

d’énergie, qui sont les trois problématiques que concentrent les copropriétés. 
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Dans un premier temps l’opérateur aura un rôle pro-actif (porte-à-porte, tractage, repérage, 

données communales) pour constituer des diagnostics multicritères à partir des deux listes 
de copropriétés en annexe 2. 

 

À ce titre, le rôle de l’opérateur de suivi-animation sera d’aider en amont à lever l’ensemble des 
blocages à la réalisation de travaux et à la demande de subvention afférente.  

 

L’organisation de ces copropriétés est donc une de ses prérogatives. 
 

Les diagnostics multicritères devront être réalisés conformément aux attentes des différents 

partenaires (Anah, EPCI, communes, CAF, Conseil départemental, Région). Ces diagnostics 

multicritères devront au moins comprendre une analyse technique du bâti, une analyse 
juridique et financière de la copropriété et un diagnostic d’occupation sociale. Leur présentation 

permettra de déterminer collégialement une stratégie d’intervention et la nécessité ou non d’un 

montage d’un dossier de travaux. Dans le cas d’une organisation impossible dans les temps 
impartis pour la réalisation de travaux d’urgence, des travaux d’office pourraient être engagés 

par les communes.  

 
L’OPAH-RU a pour objectif d’accompagner prioritairement 13 copropriétés soit 124 

logements :  

- Dans leur projet de travaux de sortie de dégradation : 10 copropriétés 

- Dans leur projet de travaux d’économies d’énergies : 3 copropriétés 

 

L’aide à l’organisation des copropriétés de la Ville de Forcalquier est estimée pour 10 

copropriétés (cf liste annexe 2). 

 

 

3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 
 

Le volet énergie et la lutte contre la précarité énergétique, sera mis en œuvre à travers le 

déploiement des programmes Ma Prime Rénov' Sérénité et Ma Prime Rénov’ dans le cadre cette 

OPAH-RU.  Il s’inscrit en prolongement des actions entreprises et résultats obtenus au titre des 
dispositifs de droits communs portés par l’Anah sur le territoire avec le Conseil départemental et 

ses opérateurs. À ce titre, l’ALTE (Agence locale de la transition énergétique Alpes-de-Haute-

Provence), Espace conseil France Rénov’, intervient dans le cadre du Service d’accompagnement 
à la rénovation énergétique (SARE) issue d’une convention entre le Département, l’ADEME et la 

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ces missions, liées à l’énergie, nécessitent une parfaite 

articulation des dispositifs et conseils déployés pour massifier le repérage et le traitement des 
situations concernées. 

 

Cette évolution du cadre d’action de l’Anah se réalise dans le cadre d’un durcissement de la lutte 

contre les passoires thermiques. En effet, la loi du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « climat et 

résilience ») prévoit : 
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- Depuis 2022, le gel des loyers des passoires thermiques (classées G et F), 

- En 2025, l’interdiction de mettre en location les logements classés G,  

- En 2028, l’interdiction de proposer à la location les logements classés F,  

- En 2034, l’interdiction de proposer à la location les logements classés E. 

 
Dans le cadre de la présente OPAH-RU, la rénovation énergétique s’articule très étroitement 

avec les autres volets de la présente convention : sa mise en œuvre a pour objectif premier la 

lutte contre la précarité énergétique et la maîtrise optimale des consommations (volets LHI, 
copropriétés et social) mais dépend d’un partenariat étroit avec le tissu local des artisans du 

bâtiment (volets économique et développement territorial) et elle peut enfin permettre une 

offre résidentielle dans l’ancien dont tous les compartiments présentent un confort thermique, 

d’été et d’hiver (volet immobilier).  

 

L’action à mener s’établira sur les différentes aides de l’Anah pour la rénovation énergétique des 

logements, notamment : 

- Pour les Propriétaires Occupants (PO), Ma Prime Rénov’ Sérénité qui permet l’attribution 

d’une subvention selon les conditions d’éligibilités en vigueur pour un gain de 

performance énergétique d’au moins 35 %. 

Cette aide peut également être cumulée avec les Certificats d’économie d’énergie (CEE) 

par l’attribution de primes selon la typologie de travaux et du montant investissement. 

Ce cumul n’est pas possible avec les primes de bonus écologique (BE) de l’Anah.  

- Pour les Propriétaires Bailleurs (PB), dans le cadre de la Ma Prime Rénov’ et du 

conventionnement de travaux avec Loc’Avantage, l’Anah accorde une aide forfaitaire par 

poste de travaux réalisés, en fonction des niveaux de ressources des ménages (Loc’1, 

Loc’2, Loc’3) ainsi que des gains énergétiques. 

- Pour les copropriétés, Ma Prime Rénov’ Copropriétés propose une aide pour financer les 

travaux de rénovation énergétique des copropriétés, toujours selon les conditions 

d’éligibilités.  
 

Dans le cadre de cette OPAH-RU, l’objectif est donc de poursuivre les engagements des 

présentes parties de la convention par la mise en œuvre des programmes Ma Prime Rénov’ avec 

un objectif double de : 

- Favoriser les économies d’énergies et lutter contre la précarité énergétique en direction 

des propriétaires occupants les plus modestes, tout en tenant compte du patrimoine 

dans les programmes de travaux qui leurs seront proposés, 

- Compléter les programmes de travaux relatifs aux désordres parfois identifiés par des 

travaux d’améliorations énergétiques. 
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Pour répondre à ces objectifs, les services de l’EPCI ainsi que l’opérateur devront : 

- Identifier les logements considérés comme « passoires thermiques », 

- Accompagner les propriétaires occupants pour la réalisation de travaux leur permettant 

d’obtenir une amélioration énergétique et de bénéficier d’un gain suffisant pour 

débloquer les aides de l’Anah, 

- Proposer dans les programmes de travaux des équipements plus économes permettant 

une réduction des charges liées à l’énergie, 

- Mobiliser les services communaux et acteurs du champ social pour le repérage des 
logements les plus énergivores occupés par des propriétaires occupants ou bailleurs aux 

revenus modestes et confrontés à des situations d’impayés. 

 

En 5 ans, l’OPAH-RU permettra de financer les projets d’amélioration thermique de 121 

logements : 

- 38 logements occupés par leur propriétaire, 

- 9 logements de Propriétaires Bailleurs (PB),  

- 74 logements dans le cadre de rénovation de copropriétés. 

 

3.7  Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 

L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée qui aspire 

généralement à rester le plus longtemps possible dans son logement. L’adaptation à la vieillesse 

et l’amélioration thermique des logements s’imposent ainsi comme des champs d’intervention 
majeurs pour lesquels l’Anah a conçu un dispositif d’aides dédiées.  

Afin d’offrir un parc de logements rénovés, le mieux adapté aux personnes handicapées et 

vieillissantes, l’accessibilité aux logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent être pris 
en considération dans les projets. Le public cible :  les propriétaires occupants ainsi que les 

locataires. 

 
Il s’agit de travaux d’adaptation et d’accessibilité du logement (ex : création d’un monte-escalier 

électrique, aménagement de la salle de bain, installation de sanitaires à tous les étages, création 

de systèmes d’appels lumineux pour les sourds et malentendants). 

Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile par des travaux d’adaptation des 
logements constitue un objectif important dans le cadre de l’OPAH-RU.  

 

L’opérateur aura un rôle d’accompagnement et de montage administratif et financier. De ce fait, 
il devra mobiliser l’ensemble des aides allouées par l’opération ainsi que celles du droit commun 

(caisses de retraite, Conseil départemental).  

 
L’OPAH-RU a pour objectif de maintenir à domicile de 47 ménages :  

- 42 propriétaires occupants,  

- 5 locataires aidés selon les mêmes modalités que les propriétaires occupants (ce ne sont 

pas des dossiers propriétaires bailleurs qui donnent lieu à un conventionnement avec 
travaux).   
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3.8 Volet social 

 
Dans le cas d’un traitement d’immeuble (notamment dans le cadre de procédure de mise en 

sécurité) où des difficultés sociales seraient constatées, l’opérateur du suivi-animation devra 

réaliser un diagnostic social (composition du foyer, ressources, souhaits de relogement, 
parcours résidentiel). Il devra dans la continuité transmettre les informations et proposer des 

solutions à l’EPCI, maître d’ouvrage.  

 
Son équipe devra ainsi mettre en œuvre l’ensemble des conditions permettant le maintien des 

occupants : 

- Inciter les PB à s’engager sur la modération de loyers en priorisant le conventionnement, 

- Rappeler aux PB les règles de décence d’un logement, 

- Orienter vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (Fonds de Solidarité 

pour le Logement, CCAS, Pôle Solidarités des Alpes de Haute-Provence, CAF),  

- Aider et conseiller les propriétaires occupants pour la réalisation des travaux.  
 

L’opérateur devra mobiliser l’ensemble des acteurs pour permettre le montage de dossiers 

financiers et notamment réduire le coût du reste à charge et de l’avance des subventions :  

- Demande d’acomptes des subventions de l’Anah, 

- Préfinancement des aides par des acteurs bancaires ou, à défaut de conventionnement, 

demande d’avance des subventions de la commune, au cas par cas, notamment sur 

présentation de justificatifs clairs que le propriétaire ne peut faire l’avance des 
subventions (relevé des comptes bancaires et d’épargne) et de documents attestant le 

commencement d’exécution de l’opération, ou encore de demandes de paiement par les 

entreprises en charge des travaux. L'avance ne pourra pas dépasser 50% de la 
subvention de la commune. Un document précisera les modalités, 

- Mobilisation du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). 

 
En cas de relogement des ménages, l’équipe chargée du suivi-animation devra : 

- Réaliser un diagnostic social (composition, ressources, souhaits de relogement, parcours 

résidentiel), 

- Assurer la coordination des actions en vue du relogement des ménages et de leur 
accompagnement lorsque celui-ci s’avère nécessaire, 

- Rechercher une solution de relogement provisoire ou définitif (organes publics, bailleurs 

sociaux, agences immobilières, logement vacant, propriétaire bailleur conventionné, 
association, commission DALO, CAF), 

- Accompagner les ménages durant toutes les étapes du relogement. 

 
La CCPFML estime le nombre de besoin de relogement à 5 ménages durant l’OPAH-RU.  
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Indicateurs de résultats pour le volet social : 

- Nombre de ménages accompagnés spécifiquement dans le cadre des volets habitat 

indigne et précarité énergétique, 

- Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 

- Nombre de relogement  

 
3.9  Volet patrimonial et environnemental   

 

La mise en œuvre d’un programme de réhabilitation soulève la question patrimoniale. L’objectif 
est de préserver la qualité patrimoniale des centres-anciens du territoire. Les réhabilitations se 

feront dans le respect des règles d'urbanismes en vigueur dans chacune des communes, la prise 

en compte des zones de protections (sites naturels classés ou inscrits, périmètres de 

monuments historiques) ainsi que le périmètre de sauvegarde de Forcalquier. 
 

Les opérations de ravalement de façades permettent le renforcement de l’attractivité des 

centres anciens ainsi que l’amélioration des conditions d’habitat si les logements font l’objet 
d’une visite de décence. L’Anah n’intervient toutefois pas sur des projets de façade sauf cas 

particuliers, notamment les subventions d’intervention de sortie de procédures de mises en 

sécurité d’immeubles.  
 

La commune de Forcalquier prévoit en complémentarité de l’OPAH-RU, une opération de 

ravalement de façade sur un périmètre identique (Annexe 1). Le maintien de cette subvention 

datant de 1995 et donc antérieure à la présente OPAH-RU permettra d’être une porte d’entrée 
dans le dispositif et les aides à la réfection des façades devront inciter les propriétaires à 

entamer d’autres travaux sur leur immeuble (réfection de toiture, des parties communes, des 

logements). 
 

L’aide au ravalement des façades sera accordée aux bâtiments qui se trouvent dans le périmètre 

en annexe qui englobe le centre-ancien ainsi que la première couronne. 
  

Elle concerne les façades situées sur la voie publique. Cette aide est calculée comme suit :  

- 15 euros x surface maçonnée de la façade,  

- Plafonnement de la surface à 185 m².  
 

Indicateurs de résultats pour le volet patrimonial : 

- Nombre de bâtiments ravalés ;  

- Proportion complémentarité en dossiers Anah.  
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3.10  Volet économique et développement territorial  

 
La CCPMFL a pour objectif le maintien de la diversité des commerces.  

 

Elle suit de manière régulière l’évolution de la structure commerciale de son territoire et essaie 
d’apporter des réponses adéquates aux problématiques rencontrées :  

- L’adaptation de l’offre des commerces aux populations de passage (villégiature, 

tourisme) et à celles du territoire, notamment un focus précis sur le centre ancien de 
Forcalquier (qui répond à la logique double de quartier et de centre-ville d’un territoire 

rural) avec la mise en place d’un Observatoire du commerce sur le périmètre de 

sauvegarde, 

- L’accessibilité des commerces, 

- La qualité visuelle des locaux commerciaux et leur harmonie avec le bâti et l’espace 

public, 

- La non-prolifération de la vacance,  

- L’impact de la pandémie et le changement des modes de consommation.  

 

Les différents objectifs de l’OPAH-RU que sont la mobilisation du parc de logement vacant, le 
maintien à domicile des personnes âgés ou vulnérables, l’accueil de nouveaux ménages actifs, 

en lien avec les différents projets de requalification des espaces publics participent à développer 

une activité commerciale et une clientèle de quartier, en « cœur de ville », complémentaire à 

celle destinée aux populations de passage à fort pouvoir d’achat.  
En complément de l’attractivité commerciale, les travaux engendrés par les subventions seront 

bénéfiques pour les artisans locaux, tant au niveau de leur chiffre d’affaires et de l’emploi généré 

qu’au niveau de la montée en compétence de ces derniers, pour répondre aux exigences de 
l’Anah.  

 

Une réunion réunissant les différents artisans (RGE ou non) du département sera organisée avec 
l’opérateur et les services de la ville dès le lancement de l’OPAH-RU en lien avec la structure 

professionnelle adéquate, à savoir la CAPEB, pour présenter des différentes exigences et 

attendus de l’opération. 

 
Indicateurs de résultats pour le volet économique : 

- Chiffre d’affaires global généré par l’OPAH-RU et la provenance géographique des 

entreprises ; 

- Taux de vacance commerciale dans les centres-anciens avant et après opération. 
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ARTICLE 4 – OBJECTIFS QUANTITATIFS DE REHABILITATION 

 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

 
Les objectifs globaux de cette opération concernent 257 logements dont 124 logements pour 

13 copropriétés, 105 logements propriétaires occupants et 28 logements propriétaires 

bailleurs.  

Pour atteindre ces objectifs globaux, la commune principale, Forcalquier, retenue dans le cadre 

du programme Petites villes de demain, met en place des aides complémentaires à celles de 

l’EPCI et de l’Anah pour toucher 67 logements dont :  

- 52 logements de propriétaires occupants,  

- 15 logements propriétaires bailleurs, 

 

Enfin, la commune et l’EPCI, mettent en place des subventions spécifiques. Les deux concernant 

la sortie de vacance, avec un objectif de :  

- 45 logements, dont 20 à Forcalquier, à transformer ou retourner en résidences 

principales 

La commune, pour concourir sur le long terme à l’ambition portée par l’Anah pour les 

copropriétés met en place une aide à l’organisation des copropriétés avec un objectif de :  

- 10 dossiers de copropriété sur 5 ans. 
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4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 

 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements 

bénéficiant de l’aide Ma Prime Rénov’ Sérénité (MPRS) » et « répartition des logements PB par 

niveaux de loyers conventionnés ». 

 

 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

       

Nombre de logements PO* 11 16 21 27 30 105 

Dont LHI et TD* (Lutte contre l’Habitat 

Indigne et Très Dégradé) 
2 2 3 6 5 18 

Dont Ma Prime Rénov' Sérénité* (MPRS - 

économie d’énergie) 
4 6 8 10 10 38 

Dont autonomie* 5 7 9 11 15 47 

Dont changement d’affectation   1 1     2 

             

       
Nombre de logements PB* 2 4 7 7 8 28 

Dont loyer conventionné très social Loc’3  1 1 1  3 

Dont loyer conventionné social Loc’2 2 2 6 5 6 21 

Dont loyer intermédiaire Loc’1   1 1 1 1 4 

             

       

Nombre de logements en copropriétés en 

difficulté  5 69 15 15 20 124 

Dont Grande Dégradation  
(unités de copropriété) 

  
5  

(1) 
5 

 (1) 
10  
(2) 

15  
(3) 

35  
(7) 

       

Dont Ma Prime Rénov’ Copropriété*  
(unités de copropriété) 

  
64  
(2) 

5  
(1) 

5  
(1) 

  
74  
(3) 

       

Dont copropriétés fragiles  

(unités de copropriété) 
5  

(1) 
  

5  
(1) 

  
5  

(1) 
15  
(3) 

       

 
* Ces champs devront être renseignés dans le contrat Anah
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

ARTICLE 5 – FINANCEMENTS DES PARTENAIRES DE L'OPERATION 

5.1. Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application 

 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes ainsi que les modalités 

de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, 

c'est à dire du Code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des 
délibérations du Conseil d'administration, des instructions du Directeur général, des 

dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et le cas échéant, des conventions de 

gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  

 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont 

susceptibles de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 

 
Les subventions de l’Anah sont annexées à cette convention. Les subventions présentées ne sont 

pas de droit et peuvent être modulées en fonction des dossiers et des objectifs différenciés selon 

les années. Les crédits liés à la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable (RHI) et au 
traitement de l’habitat indigne remédiable (THIR), notamment en déclaration d’utilité publique 

d’opération de restauration immobilière (ORI) suite aux études pré-opérationnelles réalisées en 

2023-2024 font l’objet de crédits nationaux et d’un passage en Commission nationale pour la 

lutte contre l'habitat indigne (CNLHI) feront l’objet d’une convention spécifique. 

 

5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des Autorisations d'Engagement de l'Anah pour OPAH-RU sont de :  

2 440 209 € hors taxe (comprenant l’aide au travaux et l’aide à l’ingénierie) selon l'échéancier 

suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total HT 

Aides aux 

travaux (HT) 
207 623 € 316 898 € 448 028 € 535 448 € 601 013 € 2 109 009 € 

Aides à 

l'ingénierie (HT) 

: 

66 240 € 66 240 € 66 240 € 66 240 € 66 240 € 331 200 € 

- Part fixe 53 040 € 53 040 € 53 040 € 53 040 € 53 040 € 265 200 € 

- Part variable 13 200 € 13 200 € 13 200 € 13 200 € 13 200 € 66 660 € 

Total : 2 440 209€ 
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5.2. Financements du maître d’ouvrage (CCPFML) et de la commune de Forcalquier  

5.2.1. Règles d'application  
La CCPFML assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RU et finance une équipe opérationnelle 

chargée de la mise en œuvre du dispositif de suivi-animation. Elle intervient en complément ou 

non de l’Anah sur le financement des travaux. La commune de Forcalquier intervient en 
complément de ces deux sources de financement. Si les montants de subvention dépassent 

ceux de travaux, les aides de la commune sont prioritairement écrêtées.  

Les modalités de soutien et de calcul des subventions aux travaux (de la CCPFML et de la 
commune de Forcalquier) suivent les indications des maquettes suivantes (en € et HT) : 

 
 
1 Un logement est considéré comme en grande dégradation lorsque son indice de dégradation (ID) est égal ou supérieur à 0.55, on 

calcule l’indice de dégradation d’un logement avec une grille de dégradation qui prend plusieurs éléments en compte : humidité, 
problèmes structurels, réseaux, etc. 

2 Le coefficient d’insalubrité est calculé sur la base d’une grille d’insalubrité qui prend en compte l’état structurel du logement, 
l’étanchéité et l’isolation du logement, la présence de produits toxiques, etc. Un logement est insalubre lorsque son état peut 
porter atteinte à la santé ou à la sécurité physique de ses habitants et que donc son coefficient d’insalubrité est supérieur ou égal 
à 0,4. 

DISPOSITIF : Propriétaires Occupants (parties privatives) 

 
Les montants sont donnés hors taxe (HT) 

 

Situation d'origine 

Travaux lourds 
pour réhabiliter 

un logement 

indigne ou très 
dégradé 

Travaux pour la 
sécurité et la 
salubrité de 

l'habitat 

Lutte contre la 

précarité 

énergétique 

Travaux pour 

l'autonomie de la 

personne 

Conditions techniques 
ID ≥ 0,551 

Insalubrité ≥  0,4 2 

Insalubrité, péril 

équipements 
communs 

saturnisme 

Gain énergétique  

(gain minimum 
35%) 

Diagnostic 

autonomie ou 
rapport 

ergothérapeute 

Plafonds ressources PO TM 
(Très Modeste) 

PO M 
(Modeste) 

PO TM 
(Très Modeste) 

PO M 
(Modeste) 

PO TM 
(Très 

Modeste) 
PO M 
(Modeste) 

PO TM 
(Très 

Modeste) 
PO M 
(Modeste) 

Objectifs OPAH-RU 6 3 4 5 20 18 22 25 

Dont à Forcalquier 4 2 2 3 9 8 12 12 

  

Prime Travaux 
(élig. Anah) 

35% 30% 25% 25% 20% 20% 25% 25% 

 Plafonnée à 6 000 € 5 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 000 € 500 € 

 
 

Prime Travaux 
(élig. Anah) 

25% 25% 25% 25% 20% 20% 25% 25% 

 Plafonnée à 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 2 000 € 1 500 € 500 € 500 € 
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3 Dernier niveau de conventionnement du loyer, il se situe 45% en dessous des loyers du marché, soit environ 6,60€ / m² et le 

plafond de ressource pour une personne seule est de 12 362 €. 
4 Deuxième niveau de conventionnement du loyer, il correspond à un loyer social, le loyer se situe 30% en dessous des loyers du 

marché, soit environ 8,50 € / m². Le plafond de ressource pour les locataires est de 22 477 € pour une personne seule. 
5 C’est le premier niveau de conventionnement du loyer, considéré comme un loyer intermédiaire, le loyer se situe 15% en dessous 

des loyers du marché, soit environ 10,30 € / m². Les locataires doivent remplir une condition de plafonds de ressources (30 704 € 
de RFR pour une personne seule). 

DISPOSITIF : Propriétaires Bailleurs (PB) 
Les montants sont données hors taxe (HT) 

 

Situation d’origine 
Travaux lourds 

Sortie d’insalubrité ou 
de péril 

Travaux pour la 
salubrité et la 

sécurité de l'habitat 

Travaux d'économie 

d'énergie 

Autres travaux  
(Règlement Sanitaire 

Départemental, Décence, 

transformation d'usage) 

Conditions 
techniques 

ID > ou = 0,55 
Insalubrité > ou = 0,4 

Insalubrité, péril 
équipement 
communs, 

saturnisme 

Gain > 35% 
 = ID < 0,35 

Procédure RSD, 
remédiation Indécence, 

Transformation 

Nature du 

conventionnement 
Loc’33 

(Très social) 

Loc’24 
(Social) 

Loc’15 
(intermed.) 

Loc’3 
(Très 

social) 

Loc’2 
(Social) 

Loc’1 
(intermed.) 

Loc’3 
(Très 

social) 

Loc’2 
(Social) 

Loc’1 
(intermed.) 

Loc’3 
(Très 

social) 

Loc’2 
(Social) 

Loc’1 
(intermed.) 

 

Objectifs OPAH-RU 1 9 1 1 4 1 1 7 1  1 1  

Dont à Forcalquier 1 5 1  3 1  4      

CCPFML 

 

 
  

Prime 

travaux 
25% 25% 25% 20% 20% 25% 25% 25% 15% 15% 15% 20%  

Plafonnée 

à 
3 000 € 1 000€ 3 000 € 1 000€ 3 000 € 1 000€ 1 500 € 1000€ 

PRL  

(max 

50€/m²) 
25 €   25 €   25 €   25 €   

Ville 

 
 

 

Prime 

travaux 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 15% 

 
Plafonnée 

à 
3 000 € 1000€ 3 000 € 1000€ 1 500 € 

PRL  

(max 

50€/m²) 
25 €   25 €   25 €   
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Subventions supplémentaires 
Plafonds 

(HT) 
Objectifs de 

dossiers sur 5 ans 

 
Forcalquier 

Aides à l’organisation des copropriétés : 
(mise à jour de l’Etat Descriptif Divisionnaire 
(EDD), hors programme de travaux) 

3 000 € 10 

 

Prime Vacance Forcalquier : pour les 
logements vacants depuis plus de 2 ans, et à 
destination d'une résidence principale. 
Sous condition d'un programme de travaux 
de dégradation ou de remise aux normes 
sans condition de revenu. 
 
Prime Vacance CCPFML : même condition.  
 
Les deux primes vacances sont cumulables. 
  

2 500 € 20 

 

2 500 € 45 

*La Prime vacance de la CC PFML et de Forcalquier sont cumulables. 

 

DISPOSITIF : Copropriétés 
Les montants sont donnés hors taxe (HT) 

Situation d'origine 
Travaux copropriétés dégradées 

Grande dégradation 

Travaux 

copropriétés 
Économie 
d'énergie 

Conditions techniques 

Si administration provisoire 

ou arrêté péril et/ou 
insalubrité + mise en 

accessibilité 

ID > 0,55 
Insalubrité > ou = 0,4 

Copropriété 
Fragile Moyenne 

dégradation  

0,45 < ID < 0,55 

35 % de gain 
énergétique 

Objectifs OPAH-RU en copropriétés   7 3 3 

Dont à Forcalquier en copropriétés 4 3 3 

 

Aides CCPFML 25% 25% 25% 

Plafonds HT : travaux 
subventionnables  

4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Enveloppe 28 000 € 12 000 € 12 000 € 
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5.2.2 Montants prévisionnels du maître d’ouvrage (CCPFML) et de la commune de Forcalquier 
 

Les montants prévisionnels des Autorisations d'Engagement (AE) de la collectivité maîtresse 

d'ouvrage, la CC PFML, pour l'opération sont de 615 200 € HT et de 206 250 € HT pour la 
commune de Forcalquier, selon l'échéancier suivant : 

 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total HT 

             

 

Aide aux 

travaux 

 

49 340 € 72 712 € 103 874 € 127 246 € 142 827 € 496 000 € 

Aide à l’ingénierie 

du suivi animation 
23 840 € 23 840 € 23 840 € 23 840 € 23 840 € 119 200 € 

     Sous total 615 200 € 

       

  

Aide aux 

bénéficiaires de 
l’OPAH-RU (travaux 

et ingénierie 

copropriété) 

18 470 € 30 784 € 43 097 € 55 410 € 58 489 € 206 250 € 
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5.3 Financements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
5.3.1.  Règles d'application 

 

La Région intervient en soutien des initiatives locales portées par les collectivités - commune, 
EPCI et département - pour aider directement les propriétaires à réhabiliter leur logement et à 

produire du logement privé conventionné et est, à ce titre, partenaire financeur des dispositifs 

type OPAH. 
L’aide régionale s’élève à 50 % de la part de la collectivité maitre d’ouvrage du dispositif en 

fonction des critères ci-dessous : 

▪ Propriétaires Occupants Très Modestes (PO TM) : 

L’aide régionale s’élève à 50 % de la part de la collectivité et est conditionnée à un minimum de 

38 % d’économie d’énergie.  

Cette subvention peut être majorée par deux primes :  

- Une prime « facteur 2 » si l’économie d’énergie est supérieure ou égale à 50 % : 10% du 

montant HT des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. 

- Une prime « transition énergétique » si le niveau atteint est BBC rénovation : 10% du 

montant HT des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. Cette seule prime est mobilisable 
pour les Propriétaires Occupants Modestes mais peut se cumuler pour les Très Modestes 

(20%). 

Pour les travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées et d’accessibilité pour les 

personnes handicapées : 10% du montant HT des travaux éligibles retenus à ce titre par l’Anah 
et représentant au minimum 8 000 €. Cette aide n’est pas conditionnée à un gain énergétique 

minimum. 

▪ Aides aux primo accédants : 

L’aide régionale s’adresse aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro accession et s’élève 

à 50% de la part de la collectivité. Elle est conditionnée à la signature du prêt et à l’engagement 

de réaliser les travaux obligatoires prescrits par l’équipe de suivi animation. La visite du bien par 
l’équipe de suivi animation qui accompagne le dispositif avant la signature est donc obligatoire.  

Cette subvention peut être majorée par deux primes :  

- Une prime « production de logements » en cas de remise sur le marché d’un logement vacant 

depuis plus de 12 mois et indigne ou très dégradé : 5 % du montant des travaux HT ; 

- Une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation : 

10 % du montant des travaux compris entre 20 000 € HT et 40 000 € HT. 

▪ Aides aux syndicats de copropriétaires :  

Pour des travaux lourds en copropriété de centre-ancien, l’aide conditionnée à un gain 

énergétique global de 38% peut être attribuée au syndicat de copropriétaires si le syndic est 

mandaté par la copropriété pour grouper les demandes de subvention, mais reste 
proportionnelle au pourcentage de logements conventionnés et de propriétaires occupants très 

modestes. Les primes « facteur 2 » et « BBC Rénovation » seront allouées en cas de gains 
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supérieurs. Des scenarii de travaux BBC compatibles seront proposés aux propriétaires. 

En centre-ancien, pour les copropriétés identifiées comme fragiles ou dégradées par la 
collectivité maîtresse d’ouvrage dans le cadre d’un diagnostic multicritères, l’aide régionale 

s’élève à hauteur de 50 % de la part de la collectivité. Elle est conditionnée à la réalisation de 

travaux de réhabilitation pérennes permettant un gain énergétique global de 35%. 
 

 

5.3.2 Montants prévisionnels de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur à l'opération est de 243 250 € selon l'échéancier suivant (en € HT) : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total € HT 

Aide aux 

travaux 
24 198 € 35 660 € 50 942 € 62 404 € 70 046 € 243 250 € 

 
 

5.4 Financements du Département des Alpes-de-Haute-Provence 
 

5.4.1 Règles d'application  

Le Département intervient dans le suivi animation si l’opération est inscrite au Contrat 

Départemental de Solidarité Territoriale (CDST).  

Cette intervention s’effectue selon les critères de sa politique volontariste sur l’habitat. Le 

financement de l’équipe d’animation peut s’effectuer à hauteur de 20% maximum du coût hors 

taxe plafonné à 12 000 € par an sur 5 ans pour les territoires intercommunaux. 

 

5.4.2 Montants prévisionnels du Département des Alpes-de-Haute-Provence 

Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le département des Alpes de Haute-
Provence à l'opération est de 60 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total € HT 

Aide à 

l’ingénierie 
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 60 000 € 

 

Par ailleurs, l’ensemble des dispositifs de ses politiques publiques peuvent être sollicités dans 

l’OPAH-RU (aides à l’adaptation des logements aux personnes en perte d’autonomie et ou de 

handicap, aide à la création de logements logement locatif sociaux du parc public). 
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5.5. Financements de la CAF 04 

 
5.5.1 Règles d'application 

Une action d’évaluation de la décence des logements est mise en place dans le cadre d’un 

partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence. La vocation de 
cette démarche est d’intervenir sur les logements signalés par les services de la CAF au moyen 

d’une requête ciblée selon des critères définis préalablement, mais également par l’équipe 

d’animation dans le cadre des visites effectuées sur le périmètre d’intervention. 
 

Plus précisément, il s’agira des actions suivantes : 

- Détection par la CAF de logements issus du périmètre d’intervention par requête 

préalable.  
- Sélection par le Comité de suivi restreint, composé des services de la CAF, de la 

commune, de l’ARS, du CMS, du CCAS et de l’équipe d’animation.  

- Visites et diagnostics effectués par l’équipe de suivi animation et transmission de 
l’expertise à la CAF.  

 

Trois hypothèses aux cours de ces actions aboutiront aux conséquences suivantes :  

1. Dans le cas de logements décents : pas de suite.  

2. Dans le cas d’un logement potentiellement insalubre ou relevant d’un péril :  transmission 

des informations aux services compétents et suivi de la situation dans le cadre de la LHI. 

3. Dans le cas de logements non décents :  

▪ L’allocation logement est maintenue et conservée par la CAF, le locataire versera au 

propriétaire le résiduel de loyer, l’allocation logement sera déposer par la CAF sur un 

compte d’attente.  

▪  La CAF informe 

 Le locataire,  

 Le propriétaire  

 L’équipe d'animation  

▪ L’équipe d’animation  

 Accompagne le locataire,  

  Relance le propriétaire, l’informe des aides financières et l’accompagne dans la 
réalisation des travaux 

• Deux hypothèses :  

1. Les travaux sont réalisés dans le délai imparti : levée de la suspension, les 

allocations logements mises en attente sont restituées au propriétaire.  

2. Les travaux ne sont pas réalisés : une solution de relogement de l’allocataire sera à 

rechercher par l’équipe d’animation. L’allocation logement conservée par la CAF 

est définitivement perdue par le propriétaire sans qu’il puisse la réclamer au 
locataire. L’allocation est définitivement suspendue, le locataire doit verser la 
totalité du loyer sauf s’il a obtenu une réduction de son montant par le juge.   

 

Accusé de réception en préfecture
004-240400440-20230921-67-2023-DE
Date de réception préfecture : 04/10/2023



 
 

Convention OPAH-RU – Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure – 2024-2028   - septembre 2023            32 / 51 

5.5.2. Montants prévisionnels de la CAF 04 

 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) du département des Alpes de Haute-Provence à l'opération est de 20 000 €, selon 

l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total € HT 

Aide à 

l’ingénierie 
4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 20 000 € 

 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES  

En fonction de la situation, la typologie, de l’inscription ou du classement de l’immeuble au titre 

des monuments historiques, des aides complémentaires pourront être engagées par la Direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC) et la Fondation du patrimoine.  
 

Les aides de la Fondation du patrimoine sont des aides défiscalisées. Les biens situés en centre 

ancien de Cruis et Lurs, qui sont des communes répondant au label « Villages & Petites cités de 

caractère », peuvent donc bénéficier de ces aides.  
 

La mise en relation et le suivi du lien avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera 

proposé par la maîtrise d’ouvrage et son opérateur aux propriétaires des biens concernés.  

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 

ARTICLE 7 – CONDUITE DE L'OPERATION 

 

7.1. Pilotage de l'opération  
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 

La CCPFML, maître d'ouvrage de l’opération, sera chargée de piloter l'opération, de veiller au 

respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires et 

de leurs dispositifs. Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-

animation. 
 

Dans le cadre du Programme Petites villes de demain, la cheffe de projet, sera l’interlocutrice 

référente pour les missions de pilotage. Ce pilotage sera exercé en lien étroit avec les instances 
des communes, pour notamment, apprécier les éléments de résultats obtenus et apprécier 

l’impact de l’OPAH-RU.  
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7.1.2. Instances de pilotage 

 

Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.  

 
Le pilotage est assuré par l’EPCI du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, maître d'ouvrage de 

l'opération. 

 
Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de 

l'opération. À cet effet, il est proposé de mettre en place deux comités de suivi. 

 
1. Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération 

et de permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés.  

 

Il sera composé des présents signataires de la convention ainsi que de l’Architecte des 
Bâtiments de France, de l’ARS, de la CAF et des différents partenaires mobilisés pour 

l’opération. 

 
Il se réunira au moins une fois par an à l’occasion de la présentation du bilan annuel. Il 

suit les actions et propose des évolutions possibles du dispositif en fonction des bilans 

réalisés.  
 

2. Les comités techniques se réuniront pour assurer la conduite opérationnelle. Outre les 

signataires de la présente convention, des partenaires locaux, et des partenaires 

spécifiques seront invités selon les dossiers.  
 

Ils se réuniront tous les 4 mois. À cette occasion, l’équipe du suivi-animation présentera 

un rapport d’avancement avec un tableau de bord actualisé, et un point sur les projets et 
dynamiques en cours.  

 

Les espaces Conseil France Rénov’ seront associés à ces instances de pilotage. 
 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 

 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 

Les services de la CCPFML seront chargés du pilotage de l’OPAH-RU.  

 
Le suivi d'animation concernant le volet incitatif sera assuré par un prestataire qui sera retenu 

conformément au Code des marchés publics pour la durée de l'opération. Ces missions de suivi-

animation requièrent les compétences des professions suivantes : architecte et thermicien, 
urbaniste. 

 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

L’opérateur retenu pour le suivi-animation de la présente OPAH-RU devra assurer à minima les 

missions suivantes :  
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▪ Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, 

sensibilisation des propriétaires, des milieux professionnels ; accueil du public en 
permanences hebdomadaires pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ; 

lien avec les acteurs des secteurs de l’immobilier et du bâtiment ;  

▪ Aide à la décision : assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) technique au propriétaire 
occupant ou bailleur ; sensibilisation et AMO pour les syndics et copropriétaires (travaux 

à l’échelle de l’immeuble, retour sur investissement, appui à la gestion des copropriétés 

et à la définition d’un programme de travaux), assistance administrative et financière ; 

assistance à l'autorité publique ; 

▪ Diagnostic nécessitant une visite sur place : diagnostic technique (préparation d’un 

programme de travaux, estimation sommaire des travaux, pré-étude de financement, 

aide aux choix d’un maître d’œuvre et expertise énergétique des travaux envisagés) ; 

diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de copropriété ; proposition 

de stratégies et des outils adaptés ; 

▪ Aide à la valorisation des CEE ; 

▪ Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage 

et les comités de pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.  

▪ Production des rapports d’avancement, des bilans annuels et final, et coanimation 

des comités de pilotage stratégique et des comités techniques.  

 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  

Les différents comités de pilotages, comités techniques et commissions spécifiques seront le 

lieu d’échange et de coordination des actions entre le prestataire et l’ensemble des partenaires : 

▪ Les services compétents des collectivités, 

▪ Les services instructeurs des demandes de subventions, 

▪ Les services en charge des procédures coercitives,  

▪ Les acteurs du secteur social, notamment la CAF 04, 

▪ Autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques, notamment les CCAS, ou 

l’ARS.  

L’opérateur aura un rôle de coordinateur et devra être en contact permanent avec les différents 
services des partenaires financeurs pour faciliter l’échange d’information, notamment avec 

l’Anah, la commune et la Région.  

 

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 

4 et établis chaque année avec le reste à réaliser.   
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Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.  

 
Indicateurs de fonctionnement et d’activité opérationnels : 

- Nombre de contacts 

- Nombre de logements visités 
- Nombre de dossiers par rapport aux objectifs 

- Nombre de permanences 

- Nombre d’actions pro-actives : tractage / boîtage / porte à porte 

Pour les indicateurs d’activité, la mobilisation des indicateurs de Mon projet ANAH : 

- Nombre de dossiers en prospection 

- Nombre de dossiers en cours de montage  

- Nombre de dossiers déposés en ligne 

- Nombre de dossiers déposés dans Op@l 

Effets sur le bâti dégradé ou indigne et sur la précarité énergétique : 

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, 
constats d’insalubrité, etc.). 

- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements 

insalubres, indignes ou indécents 
- Nombre de logements indignes réhabilités par l’OPAH-RU 

- Nombre de consignations des allocations de logement par la CAF 

- Nombre de ménage en situation de précarité énergétique 

Effets sur les copropriétés en difficultés : 
- Nombre d’aides aux syndicats financés 

- Nombre de diagnostics réalisés 

- Nombre de copropriétés accompagnées 
- Montant des travaux réalisés 

- Nombre de copropriétés désorganisées, organisées 

Effets immobiliers et fonciers : 
- Nombre de logements locatifs conventionnés 

- Nombre de logements vacants remis sur le marché 

- Nombre et nature des équipements améliorés ou produits (notamment en maîtrise 

foncière ou en recyclage foncier) 

Effets en termes d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie : 

- Nombre et nature des projets et aménagements urbains réalisés 

- Nombre de bâtiments ravalés 

Indicateurs économiques et financiers : 

- Chiffre d’affaires global généré par l’OPAH-RU, provenance géographique des entreprises 

Effets démographiques et sociaux : 
- Nombre de ménages accompagnés spécifiquement dans le cadre des volets habitat 

indigne et précarité énergétique 

- Nombre et caractéristiques des logements adaptés au vieillissement et au handicap  

- Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 
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7.3.2. Bilans et évaluation finale 

 

Des bilans annuels et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la 
responsabilité du maître d’ouvrage en comité de pilotage stratégique annuel. Ils seront adressés 

aux différents partenaires de l'opération et déclinés par objectif.  

 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le 

rapport d'avancement dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du 

programme. Il sera validé à l'occasion du comité stratégique annuel. Ce rapport devra faire état 
des éléments suivants :  

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; 

maîtrise d’œuvre ; impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du 
dossier ; plan et financement prévisionnel ; points de blocage.  

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des 

mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la 
convention. Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention. 

 

Un bilan final du programme établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et sous forme de 
rapport devra être présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  

 

Ce rapport devra notamment :  

▪ Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour 

les atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ; 

▪ Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de 

l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et 
acteurs de l’habitat ; coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, 

déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et 

les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants ; 

▪ Recenser les solutions mises en œuvre ; 

▪ Fournir, lorsque l’opération le permet, un récapitulatif ou des fiches des opérations 

financées avec la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des 

subventions et aides perçues ; 

▪ Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques 

et la vie sociale.  

 
Le document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la 

dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Chapitre VI – Communication 

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre 
les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de 

porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce 

dans le respect de la charte graphique de l’État. Ceci implique tous les supports d'information 
imprimés et numériques, tels que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou 

communications presse portant sur l’OPAH-RU.  

 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site 

internet Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux dédiés à 

informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse 

municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, 
vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 

 

L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de 
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 

Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type et la mention du numéro et du site internet 

de l'Agence, dans le respect de la charte graphique.  
 

Dans le cadre des OPAH-RU, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports 

d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « 

travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 

Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de 

communication diffusé dans le cadre de l'opération. 

 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme 

d’animation devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant 

le délégataire des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou 
celui-ci.  

 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la 

DDT (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications 
nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, 

thématique, enjeux locaux, etc. et qui validera les informations concernant l'Anah. 

 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public 

devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à 

l'opérateur de prendre attache auprès du pôle Communication, coordination et relations 
institutionnelles (PCCRI) de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : 

guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides. 
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Dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 

solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou 
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son 

concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme.  

 
En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 

communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et les 

mettre, à sa disposition, libres de droits. 
 

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur 

programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute 

manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) 

sont à disposition sur l'extranet de l’Anah. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et 

prorogation 

 

ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires à compter de sa 

notification par le préfet. 

 
 

ARTICLE 10 – REVISION OU RESILIATION DE LA CONVENTION 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération 

(analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des 

ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 

 

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 

l’objet d’un avenant. 

 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière 

unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les 
motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de 

remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

 
 

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE LA CONVENTION 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises :  

- Aux différents signataires,  

- Au porteur associé du programme SARE, l’Agence Locale de la Transition Energétique 
(ALTE) des Alpes-de-Haute-Provence,  

- Au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version numérique, format 
de document portable (PDF).  

Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des informations de la 
convention dans le « Contrat Anah ».  
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Fait en 6 exemplaires à                                                          , le  
 

 

Pour le Maître d’ouvrage, 

La Communauté de communes du Pays de 
Forcalquier Montagne de Lure 

 

Le Président,  
 

 

David GEHANT 

 

 

 

 
 

 

Pour la ville de Forcalquier, 
 

 

Le Maire,  
 

 

David GEHANT 
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Fait en 6 exemplaires à                                      , le  

 

 
Pour l’État et l’Agence nationale de l'habitat, 

 

Le Préfet  
des Alpes-de-Haute-Provence, 

 

 

Marc CHAPPUIS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Pour  l’Agence nationale de l'habitat, 

 

Le Préfet  
des Alpes-de-Haute-Provence, 

 

 

Marc CHAPPUIS 
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Fait en 6 exemplaires à                                           , le  

 

 
Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

Le Président, 

 
 

Renaud MUSELIER 
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Fait en 6 exemplaires à                                           , le  

 

 
 

Pour le Département des  

Alpes de Haute Provence, 

 
La Présidente, 

 

 
Éliane BARREILLE 
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Fait en 6 exemplaires à                                                       , le  
 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF),  
 

Le Président,  

 

 
Alain PICOZZI 

 
 

                          

 

 
 

 

 

                  
 

Accusé de réception en préfecture
004-240400440-20230921-67-2023-DE
Date de réception préfecture : 04/10/2023



 
 

Convention OPAH-RU – Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure – 2024-2028   - septembre 2023            45 / 51 

 

 

 

ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Carte des thématiques d’intervention par commune 

 

Annexe 1b : Carte du périmètre renforcé de l’OPAH-RU et des aides aux façades  
en centre-ville de Forcalquier 

 

Annexe 2 : Liste des copropriétés prioritaires 
 

Annexe 3 : Liste des acronymes  
 

Accusé de réception en préfecture
004-240400440-20230921-67-2023-DE
Date de réception préfecture : 04/10/2023



 
 

Convention OPAH-RU – Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure – 2024-2028   - septembre 2023            46 / 51 

Annexe 1 : Carte des thématiques d’intervention par commune 
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Annexe 1b : Carte du périmètre renforcé de l’OPAH-RU et  

des aides aux façades en centre-ville de Forcalquier 
 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
004-240400440-20230921-67-2023-DE
Date de réception préfecture : 04/10/2023



 
 

Convention OPAH-RU – Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure – 2024-2028   - septembre 2023            48 / 51 

Annexe 2 : Liste des copropriétés prioritaires 

À Forcalquier  

1. Les Grands Jardins, 2 avenue Marcel André - Parcelle n° G2916 ; 

2. Le Gottero, avenue de la République - Parcelle n° G1463 ; 

3. Le Bourgeade, 13 rue Marius Debout - Parcelle n° G657 ; 

4. 5-7 rue Passère - Parcelle n° G2372, 
5. 5-7 rue Passère - Parcelle n° G0886, 

6. 3 rue Violette - Parcelle n° G0883 – formant une imbrication appelée l’îlot Passère avec les 
deux copropriétés précédentes ; 

7. 5 rue Grande et 6 rue du Palais - Parcelle n°G0740 ; 

8. 6 rue Passère - Parcelle n°G0781 ; 

9. 8 rue Violette - Parcelle n°G0858, 

10. 8 rue Violette - Parcelle n°G0859 – formant une imbrication appelée l’îlot Violette avec la 

copropriété précédente et la monopropriété située au n° 10 de la même rue et correspondant 

à la Parcelle n° G0857 ; 
11. Clastre vieille - Parcelle n°G0902 ; 

12. Les 2 Lions, 11 place du Bourguet - Parcelle n°G0321 ; 

À Saint-Etienne-Les-Orgues  

13. 65 impasse des Gavots - Parcelle n°F0323. 
 

Liste complémentaire des copropriétaires devant faire l’objet d’une action préventive  

À Forcalquier  

1. 6 rue Marius Debout - Parcelle n° G0679 ; 

2. 6 rue de la Charité - Parcelle n° G0716, 

3. 6 rue de la Charité - Parcelle n° G0714, 
4. 6 rue de la Charité - Parcelle n° G0720 ; 

5. 3 place du Palais - Parcelle n° G0725 ; 

6. 1 passage Roubaud - Parcelle n° G0731 ; 

7. 2 rue Mercière - Parcelle n° G0771 ; 

8. 4 rue Passère - Parcelle n° G0780 ; 

9. 5 rue Eugène Plauchud - Parcelle n° G0785 ; 

10. 7 rue Bérenger - Parcelle n° G0794 ; 

11. 21 rue des Cordeliers - Parcelle n° G0928 ; 

À Sigonce  

12. 6 rue des écoles - Parcelle n° F0184. 
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Annexe 3. Définitions des termes et liste des acronymes 

  
ABF : Architecte des bâtiments de France. Appartenant au 

corps des Architectes et Urbanistes de l’État du ministère 

chargé de la Culture, il a pour mission d’entretenir et 

conserver les monuments historiques qu’ils soient protégés 

ou non, et de veiller au respect de la qualité aux abords des 

monuments historiques et dans les autres espaces protégés 

en émettant notamment des avis « simple » ou « conforme » 

dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux. 

Source : culture.gouv.fr 

ADIL : Agence départemental d'information au logement. 

Association chargée d'informer et de conseiller les 

particuliers sur les questions juridiques, financières et 

fiscales en matière de logement et d'urbanisme. Également 

chargé de l'observation de la demande et du comportement 

des ménages en matière d'habitat, elle contribue à l'analyse 

des besoins et des pratiques sur leur territoire et partagent 

ces connaissances avec leurs partenaires. Source : anil.org 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie. Établissement public chargé d'accompagner 

l’ensemble des acteurs qui contribuent à la transition 

écologique, en construisant des stratégies par type d’acteur, 

secteur d’activité et zone géographique.   

Source : Ademe.fr 

AE : Autorisation d'engagement. Limite supérieure des 

dépenses pouvant être engagées en finance publique. Elles 

sont entièrement consommées dès l'origine de la dépense, 

c'est-à-dire lors de la signature de l'acte juridique engageant 

la dépense de l'État. Source : economie.gouv.fr 

AMO : Assistance à maitrise d'ouvrage. Il a pour mission 

d'aider le maître d'ouvrage à suivre le projet réalisé par un 

maître d'œuvre, à prendre de multiples décisions qui lui 

incombent durant son déroulement et à réceptionner 

l'ouvrage. Source : ANAH.fr 

ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 

Établissement public administratif sous la tutelle des 

ministères chargé du Logement et du Budget, il est 

l'opérateur des politiques publiques pour le parc de 

logements privés, concentrée sur les publics les plus 

modestes. Source : Anah.fr 

ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires.  

Établissement public chargé de simplifier les démarches des 

collectivités et porteurs de projets en leur assurant un 

interlocuteur unique.  

Son délégué territorial est chargé de les accompagner dans 

leurs projets et démarches.   

Source : agence-cohésion-territoire.gouv.fr 

BE : Bonus écologique. Un bonus sorti de passoire 

thermique de 1 500 € en complément pour les logements les 

plus énergivores dont l'étiquette énergétique avant travaux 

est F ou G, et dont l'étiquette après travaux est E ou mieux. 

Un bonus BBC de 1 500 € en complément pour les 

logements dont l'étiquette énergétique après travaux est A 

ou B. Source : ANAH.fr 

BPE : Base permanente des équipements. Une base à 

vocation statistique. Elle répertorie un large éventail 

d'équipements et de services, marchands ou non, 

accessibles au public sur l'ensemble de la France au 1ᵉʳ 

janvier de chaque année. Source : insee.fr 

CAF : Caisses d'allocation familiales. Chargé de l'action pour 

les familles et les ménages du régime général de la Sécurité 

sociale, elle gère les allocations familiales mais également les 

aides personnalisées au logement.   

Source : monsparcourshandicap.gouv.fr 

CEE : Certificats d'économie d'énergie. Instrument financier 

dus par les fournisseurs d'énergie aux acteurs de transitions 

écologiques qui permettent la diminution des émissions de 

gaz à effets de serre. Les particuliers peuvent bénéficier de 

ces CEE pour financer partiellement leurs travaux 

d'économies d'énergie dans leur logement. Source : Service-

public.fr 

CAPEB : Confédération de l'artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment. Syndicat patronal représentant 

l'artisanat du bâtiment avec pour missions de promouvoir, 

défendre et représenter. Source : capeb.fr 

CSP : Catégories socioprofessionnelles. Forme un ensemble 

lié à l’activité professionnelle de la population. Elle regroupe 

tous les individus dont le métier, l’activité économique, la 

qualification, la position hiérarchique et le statut sont 

similaires. Source : Insee.fr 

DP : Déclaration préalable. Autorisation d'urbanisme 

obligatoire à la réalisation de certains travaux pour lesquels il 

n'y a pas à demander un permis de construire. Vous devez 

obtenir cette autorisation avant d'entreprendre les travaux. 
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Source : service-public.fr  

INSEE : Institut national des statistiques et des études 

économiques. Établissement public chargé de la production, 

de l'analyse et de la publication des statistiques officielles en 

France et diffusant des informations sur l'économie et la 

société à différentes échelles. Source : insee.fr   

LHI : Lutte contre l'habitat indigne. Locaux ou installations 

utilisées aux fins d'habitation et impropres par nature à cet 

usage et exposant les occupants à des risques pouvant 

porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 

Source : ecologie.gouv.fr 

LoVac : Logement vacants. Fichier établi par le CEREMA pour 

identifier et remobiliser les logements vacants. Cet outil est 

à destination des collectivités à fiscalité propre, les services 

de l’État et l’ANAH afin de lutter contre la vacance des 

logements et intégré au dispositif « Zéro logement vacant ». 

Source : cerema.fr 

MPR' : Ma Prime Rénov' (pour rénovation énergétique). 

Aide de l'État accessibles à tous les propriétaires, qu'ils 

habitent dans leur logement ou le proposent à la location, 

pour financer des travaux d'amélioration énergique. Cette 

amélioration peut se faire par geste (Ma Prime Rénov' dite 

simple ou classique) ou dans une logique de rénovation 

globale (Ma Prime Rénov' Sérénité).   

Source : économie.gouv.fr 

OPAH (et OPAH-RU) : Opération programmée en 

amélioration de l'habitat (en renouvellement). Offre de 

service de l'ANAH défini par une étude et validé par une 

convention partenariale pour favoriser la requalification de 

l'habitat privé ancien en participant au développement des 

territoires. En renouvellement urbain, elle cible des enjeux 

spécifiques : lutte contre l'habitat indigne, y compris en 

maîtrise foncière, vacance, copropriété dégradées ou 

désorganisées. Son suivi-animation est réalisé par un 

opérateur des aides de l'ANAH.   

Source : ANAH.fr  

ORT : Opération de revitalisation de territoire. Outil visant à 

requalifier l'ensemble d'un centre-ville en facilitant la 

rénovation du tissu urbain afin de créer un cadre de vie 

attractif propice au développement à long terme du 

territoire. Source : ecologie.gouv.fr 

Passoires thermiques. Logement avec une consommation 

de chauffage ou de climatisation excessive. En général, il 

s'agit de logements avec une étiquette énergie F ou G au 

diagnostic de performance énergétique (DPE).   

Source : ecologie.gouv.fr 

 

PC : Permis de construire. Autorisation d'urbanisme que 

vous devez obtenir avant de construire un bâtiment ou de 

faire certains travaux sur une construction existante.  

Source : service-public.fr 

PCCRI : Pôle Communication, coordination et relations 

institutionnelles (de l'ANAH). Un des 4 pôle de l'ANAH, 

chargé notamment de la promotion et de la pédagogie des 

dispositifs de l'Agence. Source : anah.fr 

PDALHPD : Plan départemental d'action pour le logement 

et l’hébergement des personnes défavorisées. Outil 

partenarial, il définit les mesures communes pour faciliter 

l'accès et le maintien dans un logement décent pour les 

personnes et familles qui connaissent des difficultés sociales 

et économiques. Source : outil2aménagement.cerema.fr 

PLU : Plan local d'urbanisme. Document permettant 

d'établir un projet global d'urbanisme et d'aménagement et 

fixant en conséquence les règles générales d'utilisation du 

sol sur le territoire considéré. Ua1 : Désigne généralement 

les centres anciens. Source : écologie.gouv.fr 

PLUI : Plan local d'urbanisme intercommunal. Document 

d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à 

l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes 

(PLUi). Un décret, entré en vigueur le 1er janvier 2016, 

modernise le PLU. Son objectif : passer d’un urbanisme 

réglementaire à un urbanisme de projet.   

Source : ecologie.gouv.fr 

PNR (PNR-MV et PNR-BP) : Parc naturel régional (du Mont 

Ventoux et des Baronnies provençales). Territoire rural 

habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère, mais dont les fragilités 

nécessitent un projet concerté de développement durable, 

fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Source : ecologie.gouv.fr 

POM (et POTM) : propriétaire occupant modeste (et très 

modeste). Ménage prioritaire qui peut, au titre de ses 

ressources, bénéficier d'une aide de l'ANAH. Le plafond de 

ressource est fixé annuellement et nationalement par 

circulaire de l'ANAH. En 2023, les plafonds de ressources 

annuelles (revenus fiscaux de référence sur l'année 

antérieure) sont pour un ménage de 2 personnes de 30 427 

€ en modestes et 23 734 € en très modestes. 
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POPAC : Programme opérationnel de prévention et 

d'accompagnement des copropriétés. Dispositif qui permet 

d'accompagner les copropriétés pour éviter l'accentuation 

de leurs difficultés. L'accompagnement permet en général 

de résorber les dettes avant qu'elles ne deviennent trop 

importantes. Source : Anah.fr 

PPRI : Plan de prévention des risques naturels 

d'inondations. Outil de prévention majeur contre les risques 

naturels d’inondation, permettant d’influer sur l’occupation 

et l’utilisation des sols.   

Source : outil2amenagement.cerema.fr 

PVD : Petites villes de demain. Programme 

gouvernementale qui accompagne les démarches de 

revitalisation de villes et leurs intercommunalités de moins 

de 20 000 habitants et assurant des fonctions de centralité 

pour leur territoire. Source : outil2aménagement.cerma.fr 

RGE : Reconnu garant de l'environnement. Label valorisant 

le savoir-faire d'un artisan et permettant de le référencer sur 

un site d'information destiné aux particuliers. Ce label est 

nécessaire pour les artisans réalisant des travaux 

subventionnés par l'ANAH.  Source : service-public.fr 

RHI : Résorption de l'habitat insalubre. Critère pour des 

outils d'éradication des situations les plus difficiles en 

matière d'habitat qui proposent des solutions de relogement 

durable aux occupants des logements et en assurant un 

accompagnement social adapté à leurs besoins.   

Source. Anah.fr 

RSD : Règlement sanitaire départemental. Outil au service 

des collectivités pour permettre d'assurer le bon ordre, la 

sûreté et la salubrité publique au sein d'un territoire et de 

contrôler le respect des règles générales d'hygiène pour les 

habitations, leurs abords et dépendances.   

Source : ecologie.gouv.fr 

SACICAP : Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt 

Collectif pour l'Accession à la Propriété. Coopératives 

bancaires ayant pour mission d'aider les accédants à la 

propriété et les propriétaires occupants modestes (revenus 

n'excèdent pas les plafonds de ressources du prêt à taux 

zéro) dans leurs projets de travaux.  Source : procivis.fr  

 

SARE : Service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique. Programme d'information visant la mise en 

œuvre d'actions d'accompagnement en faveur de la 

rénovation énergétique des logements et petits locaux 

tertiaires privés, sur tout le territoire.   

Source : ecologie.gouv.fr 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale. Document 

d’urbanisme déterminant à l’échelle d’un territoire de projet 

ou d'un bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà) 

l’organisation spatiale et les grandes orientations de son 

développement.  Source : outil2amenagement.cerma.fr 

SRADDET : Schémas, régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires. 

Document de planification précisant à l'échelle régionale la 

stratégie, les objectifs et les règles fixés par la Région dans 

plusieurs domaines de l’aménagement du territoire, dont la 

protection et la restauration de la biodiversité. Source : 

ecologie.gouv.fr 

TD : très dégradé. La grande dégradation est un critère de 

l'habitat indigne défini par l'ANAH. Ce critère s'applique sur 

un logement ou un immeuble avec des logements et 

nécessite des travaux lourds selon les critères suivants : le 

logement fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ou 

d'un rapport d'évaluation par un opérateur de l'ANAH sur la 

base d'une grille de dégradation (aboutissant à une 

coefficient de 0.55). Source : Anah.fr 

UDAP : Unité départementale de l'architecture et du 

patrimoine. Composée d'une équipe technique et 

administrative, placée sous l'autorité hiérarchique de la 

Direction régional des affaires culturelles et sous l'autorité 

fonctionnelle du préfet de département, elle exerce des 

missions de contrôle, d'expertise, de conseil, de promotion 

pour la conservation du patrimoine et la qualité 

architecturale. Source : culture.gouv.fr 
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